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Sak 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde 4.2.2025

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Godkendt.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).



Sak 2: Lukket: 2. Drøftelse og beslutning om at forhøje beløbet til køb af
Silkeborglejrens ydelser - (Lukket punkt)

21/24812



Sak 3: 3. Godkendelse af projekteringsbevilling til kapacitetsudvidelse af
Sejs Skole

21/4460

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet ”Pulje til kapacitetsudvidelser, skoler: Godkendelse
af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”. Heraf fremgik det, at Sejs Skole
er en af de skoler i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at skolen skal udvides/ombygges, og at
der forventes en samlet udgift til dette på 70 mio. kr.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

at projekteringsbevilling på 1 mio. kr. i 2025 til kapacitetsudvidelse af Sejs Skole godkendes.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Indstillingen anbefales.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen

Sejs Skole rummer 0. - 9. klasse og vokser fra 3 spor til 4 spor over en periode på ca. 10 år. I skoleåret 24/25 rummer
skolen i alt 31 klasser, og midlertidige tiltag er iværksat. Efter det 4. spor er fuldt implementeret, vil skolen have ca. 860
elever.

Kapacitetsudvidelsen forventes at kunne omfatte:

10 basislokaler med tilhørende elevtoiletter og garderobe
Mulighed for tilførsel af 1 faglokale
Mulighed for tilførsel af ca. 270 m2 fællesareal til gavn for hele skolen (ca. 3 m2 ekstra pr. 10 elever)
Mulighed for opjustering af antallet af elevtoiletter, som er tilhørende de eksisterende 3 spor
Opgradering af udearealer, nyt ankomststrøg samt ny hovedindgang, med orientering mod det nye
parkeringsområde
Udgiften til de midlertidige løsninger frem til ibrugtagning af nyt byggeri.

 

Se bilag for yderligere beskrivelse af eksisterende forhold sammenholdt med tilvæksten af elever og forslag til løsninger.

Projektet medfører afledte bygningsdriftsudgifter, når kapacitetsudvidelsen tages i brug.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skole inden for budgettets
rammer i 2025.

Vedlegg

Bilag 1 - Sejs Skole bilag DSFU 04_02_2025



Sak 4: 4. Godkendelse af projekteringsbevilling til kapacitetsudvidelse af
Virklund Skole

23/670

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet ”Pulje til kapacitetsudvidelser, skoler: Godkendelse
af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”. Heraf fremgik det, at Virklund
Skole er en af de skoler i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at skolen skal udvides/ombygges,
og at der forventes en samlet udgift til dette på 55 mio. kr.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

at projekteringsbevilling på 1 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Virklund Skole i 2025 godkendes.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Indstillingen anbefales.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen

Virklund Skole rummer 0. - 9. klasse og vokser fra 2 spor til 3 spor over en periode på ca. 10 år. I skoleåret 24/25 rummer
skolen i alt 23 klasser, og midlertidige tiltag er iværksat.

Kapacitetsudvidelsen forventes at ske i to etaper. Etape 1 forventes at kunne løse kapaciteten frem til skoleåret 31/32,
herefter kan der være behov for yderligere tilpasning formentlig primært i udskoling. Dette giver anledning til at vente
med at opføre en etape 2.

Kapacitetsudvidelsen i etape 1 forventes at kunne omfatte:

7 basislokaler med tilhørende elevtoiletter og garderobe
Tilførsel af fælles læringsarealer i eksisterende og nyt
Ombygning og udvidelse af eksisterende faglokaler
Nyt faglokale
Udvidelse af personalefaciliteter
Mindre opgradering af udearealer
Udgiften til de midlertidige løsninger frem til ibrugtagning af nyt byggeri

Se bilag for yderligere beskrivelse af eksisterende forhold sammenholdt med tilvæksten af elever og forslag til løsninger.

Projektet medfører afledte bygningsdriftsudgifter, når kapacitetsudvidelsen tages i brug.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler inden for budgettets
rammer i 2025.

Vedlegg

Bilag 1 - Virklund Skole bilag DSFU 04_02_2025



Sak 5: 5. Godkendelse af projekteringsbevilling til kapacitetsudvidelse af
Tollundskolen, afdeling Funder, etape 3

24/10709

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet ”Pulje til kapacitetsudvidelser, skoler: Godkendelse
af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”. Heraf fremgik det, at
Tollundskolen, afdeling Funder er en af de skoler i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at
skolen skal udvides/ombygges, og at der forventes en samlet til udgift til dette på 65 mio. kr.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

at projekteringsbevilling på 2 mio. kr. i 2025 til kapacitetsudvidelse af Tollundskolen, afdeling Funder godkendes.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Indstillingen anbefales.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen

Tollundskolen rummer 0. - 9. klasse og vokser fra 3 til 4 spor over en periode på ca. 6 år. Skolen er under ud- og
ombygning til at rumme det 3. spor (etape 2). Til sommer 2025 vil skolen være gennemrestaureret.

I skoleåret 24/25 huser skolen 25 klasser. I skoleåret 27/28 vil skolen være på 33 klasser. I skoleåret 34/35 vil der være ca.
37 klasser.

Kapacitetsudvidelsen forventes at kunne omfatte:

             10 basislokaler med tilhørende elevtoiletter og garderobe
             Mulighed for tilførsel af 2 faglokaler
             Mulighed for tilførsel af 8 grupperum og mødelokaler
             Udvidelse og optimering af de udendørs opholdsarealer
             Etablering af 6 personaletoiletter, rengøringsrum og teknikrum
             Midlertidige basislokaler fra skoleåret 27/28 til etape 3 står færdigt
 

Se bilag for yderligere beskrivelse af eksisterende forhold sammenholdt med tilvæksten af elever og forslag til løsninger.

 

Projektet medfører afledte bygningsdriftsudgifter, når kapacitetsudvidelsen tages i brug.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at projekteringsbevilling på 2 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler inden for rammerne af
budget 2025.

Vedlegg

Bilag 1 - Tollundskolen bilag DSFU 04_02_2025



Sak 6: 6. Forhøjelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af Resenbro
Skole

22/31440

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet ”Pulje til kapacitetsudvidelser, skoler: Godkendelse
af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”. Heraf fremgik det, at Resenbro
Skole er en af de skoler i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at skolen skal udvides/ombygges,
og at der forventes en samlet udgift til dette på 10 mio. kr.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

at forhøjelse af anlægsbevilling med 10 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Resenbro
Skole godkendes.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Indstillingen anbefales.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen

Resenbro Skole rummer 0. - 6. klasse i 1 spor og er voksende til 2 spor i indskoling og delvist 2 spor i mellemtrin. Skolen
har været i denne vækst et par år, og i skoleåret 24/25 rummer skolen i alt 9 klasser, og midlertidige tiltag er iværksat.

Kapacitetsudvidelsen forventes at kunne omfatte:

2 basislokaler med tilhørende elevtoiletter og garderobe
Tilførsel af fællesareal (ca. 1 m2 ekstra pr. 5 elever) som også kan anvendes til fagundervisning
Udgiften til de midlertidige løsninger frem til ibrugtagning af nyt byggeri

 

Se bilag for yderligere beskrivelse af eksisterende forhold sammenholdt med tilvæksten af elever og forslag til løsninger.

Projektet medfører afledte bygningsdriftsudgifter, når kapacitetsudvidelsen tages i brug.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 10 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr., fordelt med
rådighedsbeløb på 1 mio. kr. 2025, 4 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. 2027, kan gives på bevilling 41 Skoler inden for
budgettets rammer.

Vedlegg

Bilag 1 - Resenbro Skole bilag DSFU 04_02_2025



Sak 7: 7. Forhøjelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af
Gødvadskolen

23/28972

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet ”Pulje til kapacitetsudvidelser, skoler: Godkendelse
af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”. Heraf fremgik det, at
Gødvadskolen er en af de skoler i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at skolen skal
udvides/ombygges, og at der forventes en samlet udgift til dette på 27 mio. kr.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

at forhøjelse af anlægsbevilling på 22 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Gødvadskolen fra 3,9 mio. kr. til 25,9 mio.
kr. godkendes,

Forhøjelsen finansieres af 10,2 mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelser på skoleområdet i 2025 og 11,8
mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelser på skoleområdet i 2026 (fremrykning).

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Indstillingen anbefales.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen

Gødvadskolen rummer 0. - 6. klasse i 2 spor. Skolen skal i årene fra 2024-2029 rumme de børn, der senere skal gå på
Eriksborgskolen. Det betyder, at Gødvadskolen gradvist vokser fra 14 til 21 klasser i løbet af 5 år, hvorefter antallet af
klasser reguleres tilbage til udgangspunktet.

Kapacitetsudvidelsen forventes at ske i to etaper:

Etape 1, fra skoleåret 25/26 - køb af modulbyggeri:

4 basislokaler med tilhørende elevtoiletter, garderobe og fælles læringsareal
Det købte modulbyggeri indrettes, så det også kan anvendes som SFO-areal og derved får en dobbeltanvendelse
Dette betyder, at efter Eriksborgskolen står færdig, tilføres Gødvadskolen 4 tidssvarende basislokaler og SFO-areal

Etape 2, fra skoleåret 27/28 - leje af modulbyggeri:

Leje af yderligere modulbyggeri for at rumme de ekstra klasser fra skoleåret 27/28, til Eriksborgskolen står klar

 

Anlægsbevilling til etape 2 frisøges i en senere indstilling til byrådet.

 

Se bilag for yderligere beskrivelse af eksisterende forhold sammenholdt med tilvæksten af elever og forslag til løsninger.

Projektet medfører afledte bygningsdriftsudgifter, når kapacitetsudvidelsen tages i brug.

Borgerinddragelse

.

Økonomi



Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling på 22 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler.

Forhøjelsen finansieres dels af en frigørelse af rådighedsbeløb på 10,2 mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelser på
skoleområdet i 2025, dels som en kassefinansieret tillægsbevilling via fremrykning til 2025 af rådighedsbeløb på 11,8
mio. kr. fra puljen til kapacitetsudvidelser på skoleområdet i 2026.

Vedlegg

Bilag 1 - Gødvadskolen bilag DSFU 04_02_2025



Sak 8: 8. Godkendelse af tillægsbevilling til midlertidig løsning Dybkær
Specialskole

24/23639

Resume

11. november 2024 godkendte byrådet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til opstart af midlertidig løsning på
kapacitetsudvidelse af Dybkær Specialskole.

Behovet er nu specificeret, og der er fundet en løsning med plads til 60 børn i moduler tæt ved specialskolen. Der søges
om forhøjelse af anlægsbevillingen med 1 mio. kr. fra 5 mio. kr. til 6 mio. kr. samt tillægsbevilling til leje af de
midlertidige lokaler.

Der orienteres desuden om udfordringer med tidsplanen, og hvordan dette håndteres.

Indstilling

Skolechefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,

-         at tillægsbevilling på 1 mio. kr. til forhøjelse af anlægsbevilling fra 5 mio. kr. til 6 mio. kr. til etablering og
nedtagning af midlertidige lokaler til Dybkær Specialskole godkendes.

-         at tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025 samt rådighedsbeløb i 2026-2030 på bevilling 12 Kommunale Ejendomme
til leje af lokalerne godkendes.

-         at orientering om forsinkelser i tidsplanen tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Indstillingen anbefales.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Dybkær Specialskole er vokset med mellem 15-25 elever per år de sidste tre år. Udviklingen vurderes at fortsætte med
cirka 10-15 elever per år de kommende år. I sommeren 2024 blev der foretaget en rokade af de eksisterende bygninger,
hvor personalefaciliteterne blev flyttet fra skolen til den nærliggende Blok A fra den gamle Dybkærskole. Med rokaden
blev der plads til to nye klasser. Skolen er dermed maksimeret og kan ikke rumme flere elever. (Orienteringssag på
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 8. oktober 2024).

Siden oktober 2024 er der arbejdet på at finde en løsning for skolen i nærliggende moduler.

Placering og omfang af moduler

Der foreslås etableret seks nye basisområder med tilhørende velfærds- og fællesfaciliteter. Placeringen bør ske ved den
eksisterende skole og Blok A for at sikre synergi i brugen af faciliteter og samarbejdet på tværs af personalegruppen.
Desuden vil logistikken med omfattende buskørsel effektivt kunne kobles på den eksisterende. Hvert basisområde kan
rumme 10-12 elever med forskellige fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

For at sikre en sammenhængende og tryg skolegang for eleverne på Dybkær Specialskole er det vigtigt at have stor
forudsigelighed i hverdagen med få skift i hverdagens rammer. Ved at etablere seks områder på én gang forventes det, at
modulerne kan rumme en hel afdeling minimum de næste fem år. Det vil gøre det lettere for personalet at skabe en positiv
udvikling med eleverne.



Figur 1 Omtrentlige placering af moduler og hegn. Blok B og D nedrives i forår/sommer 2025.

Modulerne vil blive gravet ned i terrænniveau og have belægning hele vejen rundt. Dermed vil der være niveaufri adgang
direkte til alle klasser på skolen og dermed færre forstyrrelser og sammenstød på tværs af klasser i morgen- og
eftermiddagstimerne.

Blok B og D nedrives sideløbende med etablering af moduler i forår og sommer 2025.

Den nøjagtige placering af hegn vil ske i en dialog med Dybkær Specialskole og brugerne af den nye fodboldbane,
Gødvad GIF.

Indretning

Modulerne vil blive indrettet efter samme principper som moderne specialskoler. Med de behov Dybkær Specialskoles
målgruppe har i dag, er der brug for flere flex- og enerum, end der tidligere har været. Derfor har hver klasse tre flexrum.
Der er indtænkt nicher til opbevaring af hjælpemidler som joggere og kørestole. Rummene er større, så der er et rum med
plads til 10-12 elever plus personale i alle områderne og et mindre rum, så der er mulighed for at dele klassen i mindre
grupper.

Der er arbejdet med at skabe områder, der bedst muligt understøtter elevernes behov for at blive skærmet, men samtidig
giver mulighed for at deltage på kanten af fællesskaberne i videst muligt omfang. Derfor vil nogle af flexrummene blive
indrettet, så de fungerer som nicher til fælleslokalet. Her kan en elev sidde lettere skærmet og lytte med eller holde øje
med, hvad gruppen laver. Andre flexrum er indrettet, så de kan lukkes helt af. Alle basisområder har tekøkkener med
plads til elevernes mad og personalets behov for f.eks. at skylle sonder.

Til basisområderne hører et fællesrum, der kan rumme op til 50 personer til samlinger eller aktiviteter, samt et tumlerum,
der kan understøtte elevernes behov for fysisk aktivitet. Der er desuden et sanserum til deling i afdelingen. Der findes
lignende faciliteter på Dybkær Specialskole, men for mange elever vil det være en uoverstigelig barriere at skulle krydse
parkeringspladsen og benytte lokalerne her.

 



Figur 2 Udkast til planløsning. Den præcise indretning afhænger af valg af leverandør.

Proces

Placeringen og indretning af modulerne er sket efter en meget intensiv proces med Dybkær Specialskoles ledelse og
pædagogiske koordineringsudvalg i løbet af december 2024. Indretningen er tilpasset personalets ønsker inden for de
muligheder, som modulernes størrelse og opbygning giver.

Der er et stort ønske fra skolen om, at udformningen af den blivende løsning vil ske med inddragelse af hele
personalegruppen.

Planforhold

Lokalplan for området, Bydelscenter i Gødvad (13-021) udlægger den ønskede placering til offentlige formål i form af
idrætsbaner og rekreativt landskab.

Placeringen kræver derfor en dispensation fra lokalplanen med henblik på, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for
området inden for tre år.

Ansøgningsprocessen er i gang og vil blive sendt i nabohøring i februar 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 21. januar 2025 en ændret disponering af Helhedsplan Gødvad, der bevarer
Blok A og C i funktion. Blok B og D vil blive nedrevet samtidig med etableringen af moduler.

 

Orientering om tidsplan og opdeling af projektet

I orienteringssagen til DSFU 8. oktober 2024 om behov for løsninger på min. 3-års sigte fremgik det, at løsningen ville
være klar til ibrugtagning 1. august 2025.

På nuværende tidspunkt er det klart, at der er en risiko for, at projektet ikke bliver helt færdigt. På grund af det meget
specialiserede område har visse processer været svære at accelerere mere, end de er blevet gjort, f.eks. inddragelse af
personalet og udformning af skitser. Standardiserede løsninger, der kan planlægges og leveres hurtigt til almene skoler,
kan ikke rumme målgruppens behov for hygiejnerum, flexrum og gennemtænkte flow i bygningen.

Risikoen bliver håndteret på tre måder.



1. Først og fremmest pågår der et intensivt arbejde for at sikre tidsplanen gennem forhåndsdialog med de leverandører,
der er udvalgt til at give tilbud. Leverandørerne vil have mulighed for at levere løsninger, der er afviger fra f.eks.
præcise dimensioner og placeringer af vinduer og døre, så længe de leverer de skitserede rum og funktioner.
Dermed kan det tilpasses de moduler, leverandørerne har.

2. Byggeriet deles op i to etaper. Etape 1 er de to basisområder mod vest og Blok A. Det vil blive stillet som et
minimumskrav, at disse skal være klar til indflytning 1. juli og ibrugtagning 1. august. Etape 2 vil stå færdig 1.
oktober. På den måde kan skolen flytte to klasser over i modulerne med opstart 1. august og give to klasser mere
plads på Dybkær Specialskole, indtil modulerne er klar til dem.

3. Ejendomme er ved at udarbejde en plan for midlertidigt at tage Blok C i anvendelse. Det vil bl.a. kræve etablering
af hygiejnerum, hegn og flere udgangsdøre. Men der er tilstrækkelige kvadratmeter i Blok C til, at to klasser vil
kunne rummes her i en kortere periode. Dette vil kun blive aktuelt, hvis det mod forventning ikke er muligt at tage
Etape 1 i brug som planlagt.

Bliver det nødvendigt at bringe Blok C i spil til midlertidige klasselokaler vil det kræve en bevilling specifikt til denne
løsning.

Udvalget vil få en orientering på mødet i april 2025.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 1 mio. kr. fra 5 mio. kr. til 6 mio. kr. kan gives som
tillægsbevilling fra kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler via fremrykning af rådighedsbeløb fra 2026 til 2025.

Økonomistaben oplyser desuden, at der i 2025 kan gives tillægsbevilling på 1 mio. kr. til driftsbevilling 12 kommunale
Ejendomme til leje af lokalerne, finansieret af rådighedsbeløb i kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler i 2026
(fremrykning).

I årene 2026 – 2028 tilføres 2 mio. kr. til leje af lokalerne på bevilling 12 Ejendomme. Rådighedsbeløbet på bevilling 41
skoler reduceres tilsvarende med 2 mio. kr. årligt.

Derudover indarbejdes 2 mio. kr. i 2029 samt 1 mio. kr. i 2030 i forbindelse med budgetlægningen for 2026 og 2027.
Rådighedsbeløbet på bevilling 41 skoler reduceres tilsvarende med 2 mio. kr. årligt.

Udgifter til den afledte drift af lokalerne indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2026.



Sak 9: 9. Opfølgning på Børn og Unge Topmøde 2025

25/2222

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har netop deltaget i KL BÃ¸rn og Unge TopmÃ¸de 2025. Der er Ã¸nske om en
opfÃ¸lgning pÃ¥ mÃ¸det.

Indstilling

KoncerndirektÃ¸r Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

at BÃ¸rn og Unge TopmÃ¸det 2025 drÃ¸ftes og evalueres

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

TopmÃ¸det drÃ¸ftet.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten HÃ¸gh (V).

Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget deltog i KL BÃ¸rn og Unge TopmÃ¸de 30. til 31. januar 2025.

Der er Ã¸nske om en drÃ¸ftelse og evaluering af mÃ¸det.

Borgerinddragelse

.

Ã˜konomi

.



Sak 10: 10. Orientering om utilsigtede hændelser i 2024

25/652

Resume

Orientering om utilsigtede hændelser i Silkeborg Kommune i 2024.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Socialudvalget, Ældreudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Taget til efterretning.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beslutning Socialudvalget den 05-02-2025

Taget til efterretning.

Beslutning Ældreudvalget den 03-02-2025

Taget til efterretning.

Ej til stede Peter Sig Kristensen (Ø)

Beskrivelse af sagen

Utilsigtede hændelser i 2024

Utilsigtede hændelser (UTH) er hændelser og fejl, der opstår i forbindelse med behandling og pleje af borgere, og
medfører eller kunne have medført skade på borgeren.

Det er lovpligtigt at indrapportere utilsigtede hændelser og formålet er at skabe læring og forebyggelse nationalt og lokalt.
Ny rapporteringsmetode har medført flere rapporteringer.

I 2024 har der i Silkeborg Kommune været 8.156 UTH’er i alt (5.107 i 2023), herunder i:

Sundheds- og omsorgsområdet har der været 6.599 UTH’er (4.187 i 2023)
Socialområdet har der været 1.532 UTH’er (911 i 2023)
Børne- og familieområdet 22 (9 i 2023)
Omsorgstandsplejen har der været 3 UTH’er

 

Kommunen arbejder løbende med læring fra utilsigtede hændelser

I Silkeborg Kommune handler de fleste utilsigtede hændelser om processer om medicin (5.127 ud af de samlede 8.156).
Selv om UTH’ere vedrørende medicin skal ses i lyset af, at der alene i Sundheds- og Omsorgsafdelingen er over en
million medicinhåndteringer om året, arbejdes der vedvarende for at optimere sikkerheden i håndteringen af medicin. I
Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen revideres retningslinjer for medicinhåndtering løbende ud fra
nationale vejledninger og lovgivning. I Socialafdelingen deltager sociale botilbud i den nationale indsats ”Sikker
medicinering”.

Fald udgør ca. 2.500 utilsigtede hændelser. Både Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen arbejder ud fra
retningslinjer med at registrere fald og vurdere behov for forebyggende indsatser for borger med hyppigere risiko for fald.



Det er vigtigt at have en kultur, hvor der er åbenhed om fejl og oplevelse af, at arbejdet med utilsigtede hændelser bruges
til at forbedre kvaliteten og sikkerheden for borgerne. Det gør det meningsfyldt og trygt for medarbejdere og ledere at
indrapportere utilsigtede hændelser. Et højt antal rapporterede UTH’er skal derfor ikke ses som et udtryk for, at
patientsikkerheden er særligt truet disse steder i forhold til steder med færre rapporterede UTH’er.

 

 

Ny måde at rapportere på har betydet flere indrapporteringer

I 2024 er der sket en udvidelse af områder, der kan indrapporteres som samlerapportering. UTH’er der vedrører
medicinophældning, medicingivning, fald og infektioner, kan indrapporteres samlet hver måned, hvis den utilsigtede
hændelse ikke er alvorlig eller dødelig. UTH’er, der omhandler andre områder eller er alvorlige/dødelige, skal
indrapporteres enkeltvis.

Muligheden for samlerapportering og udvidelsen af områder, der kan samlerapporteres, har medført betydelig stigning i
antallet af rapporterede utilsigtede hændelser, og samlerapporteringer udgør den største del af UTH’erne. Det skyldes, at
det flere steder er lettere at registrerer på papir i det daglige, hvorefter selve indrapporteringen til Dansk
Patientsikkerhedsdatabase foretages en gang månedligt.

I 2024 er der således sket et fald af enkeltrapporteringer på både socialområdet og på sundheds- og omsorgsområdet, og
til gengæld er der en stor stigning i samlerapporteringer på begge områder. På socialområdet har der været en stigning fra
423 samlerapporteringer i 2023 til 1.183 i 2024 og på sundheds- og omsorgsområdet en stigning fra 3.230
samlerapporteringer i 2023 til 5.785 i 2024.

Samtidig med at det er lettere at indrapportere utilsigtede hændelser samlet for en måned af gangen er
samlerapporteringer mere overskuelige og smidige at analysere med mulighed for læring i et bredere perspektiv og en
mere samlet indsats for forebyggelse på de enkelte arbejdspladser.

 

Regionerne overtager ansvaret for Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Der er indgået aftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner om, at Danske Regioner overtager
UTH-ordningen fra Styrelsen for Patientsikkerhed 1. maj 2025. I regionerne bliver opgaven forankret i Sundhedsvæsenets
Kvalitetsinstitut, der er nyoprettet. Her skal opgaven varetages uændret med at modtage og analysere de samlede
indrapporteringer om utilsigtede hændelser med henblik på national læring og nationale indsatser, samt driften af Dansk
Patientsikkerhedsdatabasen med indrapporteringer fra sundhedspersonale, patienter og pårørende på tværs af regioner,
kommuner, almen praksis og apoteker m.v.

Opgaven er uændret for kommuner og adgangen til Dansk Patientsikkerhedsdatabase er forsat vederlagsfri for
kommunerne.

Der ændres ikke på sanktionsfrihed og rapporteringspligt i lovgivningen.

Borgerinddragelse

Orienteringen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Økonomi

.



Sak 11: Lukket: 11. Orientering om forlængelse af kontrakter med private
tandlægeklinikker i den nordlige del af kommunen - (Lukket punkt)

25/1085



Sak 12: 12. Til orientering - DSFU møde 4.2.2025

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

Taget til efterretning.

Anders Hartvig (V) deltager i stedet for Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen

Status for ansøgninger til pilotprojekter for oprettelse af specialklasse på almene skoler v/skolechef Rasmus
Andreassen
Orientering om tilsynsmeddelelse v/skolechef Rasmus Andreassen

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.



Sak 13: 13. Underskriftsside - DSFU møde 4.2.2025

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 04-02-2025

..
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